附件：
巴中市创建国家环保模范城市整改工作方案
为全面推进国家环保模范城市创建工作，确保考核指标达标，顺利通过创模预评估，特制定如下整改工作方案。
1、 工作目标
2016年底创建国家环保模范城市主要考核指标基本达标。
二、存在的问题
（一）城市空气质量有所下降。一、主城区裸露地块较多、面积较大，物料堆场露天堆放情况严重，城市扬尘污染较重。二、城区道路机动车部分地段堵塞较多、流量较大，有机动车尾气污染隐患。三、冬季PM10、PM2.5污染较重，2015年PM10指标较2014年有所上升。
（二）大佛寺饮用水水源存在安全隐患。大佛寺饮用水水源地一级保护区内存在与饮用水源保护无关的构（建）筑物，南岸有一加油站未搬迁，北岸仍有部分建筑物未拆除。
（三）城市生活污水收集处理率不高。一、市污水处理厂处理水量数据存在问题，在线监测仪器运行不正常，与中控室数据不一致。二、污泥处置不规范，未按国家有关要求规范处置。三、巴中经开区污水处理厂污水管网收集率不高、雨污分流不到位。
（四）重点工业企业环境监管有待加强。一、巴中意科碳素有限公司在危废识别、贮存、运输等管理环节存在问题，生产过程中产生的危险废物没有存贮于贮存库，没有有效坚持转移联单制度。二、重点工业企业的“一企一档”等资料收集有待完善。
（五）城市生活垃圾无害化处置须完善。一、巴中威澳环保发电有限公司于2015年11月建成并网发电，目前尚未进行环保验收。二、原巴中市垃圾填埋场封场后垃圾渗滤液未得到有效处理。
（六）危险废物安全处置能力有待提升。一、巴中城投医疗废物处置中心设计日处理能力为3吨，实际日处理量已达6.9吨，目前超负荷运行，存在安全隐患。二、不能采用高温蒸煮工艺进行处置的危险废物无合法处置方式和渠道。
三、整改任务及时限
（一）市环保局
1、整改任务：进一步强化排污企业环境监管，督促各县（区）、巴中经开区管委会完善企业“一企一档”等资料收集工作，确保危化品得到有效监管，危险废物管理规范并安全处置，核与辐射安全可控，全市无重特大环境污染事故和生态破坏事件发生。
2、完成时限：2016年6月底前完成制度建设，2016年年底前做到“一企一档”。
（二）市水务局
1、整改任务：一、进一步完善城市污水管网，提高生活污水收集处理率，到2016年年底前市污水处理厂、经开区污水处理厂日均处理水量分别达到5.6万吨、0.5万吨以上。二、加快城市污水处理厂污泥处置工程建设，确保2016年第三季度完成可研、立项等前期工作，第四季度启动项目建设。三、加强市污水处理厂运行监管工作，保证处理工艺和在线监测设备的正常运行。四、督促相关部门和单位，按照《全市城乡污水治理工作专题会议纪要》（巴府阅[2015]10号）精神，推进巴城生活污水直排综合整治工作。
2、完成时限：2016年年底前。
（三）市住建局
1、整改任务：一、编制施工工地扬尘整治工作方案，安排部署整治任务，建立巴城规划区内在建工程项目管理台账，对在建工程项目开展整治并常态化监管。二、加强道路硬化和绿化，确保巴城建成区内无裸土现象。三、督促加快巴中市生活垃圾处理厂渗漏液处理工程建设，做好填埋场闭库管理，确保无恶臭气味扩散。四、启动巴中市医疗废物处置中心扩能技改项目建设。五、完成南湾国际临河处污水直排口雨污分流整治工作。
2、完成时限：2016年6月30日前完成巴城规划区内施工工地扬尘、建成区裸土等整治工作，7-12月巩固提升。2016年年底前完成巴中市生活垃圾处理厂渗漏液处理工程主体工程建设、巴中市医疗废物处置中心扩能技改项目立项等前期工作以及南湾国际临河处污水直排口雨污分流整治工作。
（四）市经信委
1、整改任务：与巴州区政府、中石油巴中分公司等单位完成中石油大佛寺加油站。
2、完成时限：2016年7月底前完成中石油大佛寺加油站搬迁。
（五）市公安局
1、整改任务：完成省下达的黄标车和老旧机动车淘汰任务；对未达到本省执行的国家阶段性机动车排气污染物排放标准的机动车，不得办理机动车注册登记、转移登记或变更迁入登记；在用机动车不符合本省执行的机动车排气污染物排放标准的，不得核发机动车安全技术检验合格标志；完成巴城主城区黄标车禁、限行区调整划定及标志设置。
2、完成时限：2016年6月30日前完成整改，7-12月巩固提升。
（六）市城管执法局
1、整改任务：编制渣土封闭运输及物流园区、物料堆场扬尘污染治理方案，开展整治并常态化监管，确保存放煤炭、灰渣、沙石、灰土等散装物料的堆场、货场打围覆盖；渣土运输车辆100%加盖密闭运输，加强脏车入城前冲洗等监管工作；加强巡查，确保规划区内无焚烧垃圾、杂物等现象。
2、完成时限：2016年6月30日前完成整改，7-12月巩固提升。
（七）市卫计委
1、整改任务：编制医疗机构医疗废物管理方案，督促医疗机构对医疗废物规范化收集、贮存，建立健全管理台帐，确保医疗废物集中处置率达100%。
2、完成时限：2016年7月底。
（八）市农业局
1、整改任务：做好全市秸秆禁烧及综合利用工作，确保秸秆综合利用率达100%。
2、完成时限：2016年11月底。
（九）巴州区政府
1、整改任务：一、强力推进大佛寺饮用水源一级保护区内与饮用水源保护无关的构（建）筑物拆迁工作，修补破损隔离带，完善标志标牌。二、督促巴中威澳环保发电有限公司尽快完成环保验收工作。三、强化辖区内工业企业环境监管，完善企业“一企一档”等资料收集工作，确保危化品得到有效监管，危险废物管理规范并安全处置，核与辐射安全可控，无重特大环境污染事故和生态破坏事件发生。四、编制施工工地扬尘整治工作方案，安排部署整治任务，建立辖区内在建工程项目管理台账，对在建工程项目开展整治并常态化监管。五、加强道路硬化和绿化，确保城市规划区无裸土现象。六、推进巴城黑臭水体综合治理工作，完成南池河、檬子河、李家堰等城市黑臭水体30%以上治理任务。
2、完成时限：2016年6月30日前完成巴中威澳环保发电有限公司环保验收；2016年年底前完成不低于50%的大佛寺饮用水源一级保护区内与饮用水源保护无关的构（建）筑物拆迁工作；2016年11月底前完成其余整改任务。
（十一）恩阳区政府
1、整改任务：一、加快恩阳区污水处理厂主体工程及配套管网建设，确保日处理水量达0.6万吨以上。二、强化辖区内工业企业环境监管，完善企业“一企一档”等资料收集工作，确保危化品得到有效监管，危险废物管理规范并安全处置，核与辐射安全可控，无重特大环境污染事故和生态破坏事件发生。三、编制施工工地扬尘整治工作方案，安排部署整治任务，建立辖区内在建工程项目管理台账，对在建工程项目开展整治并常态化监管。四是加强道路硬化和绿化，确保城市规划区无裸土现象。
2、完成时限：2016年11月底前。
（十二）经开区管委会
1、整改任务：一、强化辖区内工业企业环境监管，完善企业“一企一档”等资料收集工作，确保危化品得到有效监管，危险废物管理规范并安全处置，核与辐射安全可控，无重特大环境污染事故和生态破坏事件发生。二、编制施工工地扬尘整治工作方案，安排部署整治任务，建立辖区内在建工程项目管理台账，对在建工程项目开展整治并常态化监管。三、加强道路硬化和绿化，确保辖区无裸土现象。
2、完成时限：2016年11月底前。
（十三）通江县政府
1、整改任务：一、完善城市污水管网，提高生活污水收集处理率，确保通江县污水处理厂日处理水量达1.5万吨以上。二、开工建设通江县城市污水处理厂污泥处置工程。三、强化辖区内工业企业环境监管，完善企业“一企一档”等资料收集工作，确保危化品得到有效监管，危险废物管理规范并安全处置，核与辐射安全可控，无重特大环境污染事故和生态破坏事件发生。四、编制施工工地扬尘整治工作方案，安排部署整治任务，建立辖区内在建工程项目管理台账，对在建工程项目开展整治并常态化监管。五、加强道路硬化和绿化，确保城市规划区无裸土现象。
2、完成时限：2016年11月底前。
（十四）南江县政府
1、整改任务：一、完善城市污水管网，提高生活污水收集处理率，确保南江县污水处理厂日处理水量达1.5万吨以上。二、开工建设南江县城市污水处理厂污泥处置工程。三、强化辖区内工业企业环境监管，完善企业“一企一档”等资料收集工作，确保危化品得到有效监管，危险废物管理规范并安全处置，核与辐射安全可控，无重特大环境污染事故和生态破坏事件发生。四、编制施工工地扬尘整治工作方案，安排部署整治任务，建立辖区内在建工程项目管理台账，对在建工程项目开展整治并常态化监管。五、加强道路硬化和绿化，确保城市规划区无裸土现象。
2、完成时限：2016年11月底前。
（十五）平昌县政府
1、整改任务：一、完善城市污水管网，提高生活污水收集处理率，确保平昌县污水处理厂日处理水量达1.8万吨以上。二、开工建设平昌县城市污水处理厂污泥处置工程。三、强化辖区内工业企业环境监管，完善企业“一企一档”等资料收集工作，确保危化品得到有效监管，危险废物管理规范并安全处置，核与辐射安全可控，无重特大环境污染事故和生态破坏事件发生。四、编制施工工地扬尘整治工作方案，安排部署整治任务，建立辖区内在建工程项目管理台账，对在建工程项目开展整治并常态化监管。五、加强道路硬化和绿化，确保城市规划区无裸土现象。
2、完成时限：2016年11月底前。
三、保障措施
（一）加大宣传，提升创建知晓度。国家环保模范城市创建工作已到冲刺发力阶段，各创建成员单位要紧紧围绕创建目标核查重点，创新宣传方式，利用各种媒体，广泛开展宣传教育活动，切实增强全民环保意识和责任意识，确保创建工作的知晓度、公众对环境的满意率达到90%以上。充分发挥广大人民群众创建工作主力军作用，营造全市上下共同参与创建工作的良好社会氛围。
（二）积极协调，弥补资金差距。各重点项目责任单位，应采取市、县（区）财政投入、积极争取上级补助和转移支付资金、引导社会资本投入等方式，切实推动环保基础设施建设。
（三）强化联动，提高工作效率。一是各相关单位推进部门联动，进一步完善创建工作机制，互通信息，成果共享。二是以强化环保长效机制为目的，制定和完善环境保护规章制度，从机制上保障生态文明建设持续有效开展。
（四）逗硬考核，确保整改到位。市创模办将会同目标管理部门加大对市级有关部门、各县（区）政府、巴中经开区管委会国模创建工作的指导、督查、考核力度。督查情况在全市进行通报，对整改工作进展缓慢、未达进度的责任单位予以通报批评，纳入政务目标管理，并在媒体曝光。
抄送：市政府目督办，市五创办，尚华副市长。
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